

Plan d'actions de la Commission "HISTOIRE du CRB"

Date de mise à jour : 13-06-2019

Diffusion : BOILOT Jean-Claude (JCB), GOURDIN Christiane (CGN), LEDUC Claudine (CLC), RACIMOR Patrick (PRR), REYNAUD Christiane (CRD), ROHMER Serge (SRR), THIEULOT Guy (GTT)

Copie : COSTA Christian (CCA)

N°	date réunion	Réf Cahier	Action	Pilote	Date de réalisat. prévue	% avance ^{nt}	Date de reprévis.	Date réalisée	Observations
79	22/11/18	HB8	vérifier la cohérence du Cahier sur les appellations de la poudrerie avec nos autres Cahiers déjà rédigés	JCB	31/01/19	101%	13/06/19	15/05/19	le Cahier est validé
106	31/01/19	HB9	créer un Cahier sur les directeurs successifs de la poudrerie et du CRB	JCB	31/03/19	75%	10/10/19		projet préparé par JCB le 1er mars 2019 - SRR a fourni des informations complémentaires - A compléter
117	13/06/19	HB9	envoyer le Cahier sur les directeurs de la poudrerie à Chastenot et Graindorge, pour leur date de promotion en tant que directeur	PRR	10/10/19				
118	13/06/19	HB9	envoyer le Cahier sur les directeurs successifs de la poudrerie, au sous directeur du CEB, pour les prénoms des directeurs	PRR	10/10/19				
45	19/10/17	HD3	faire un Cahier sur la construction de la "Zone Verte"	GTT	18/01/18	20%	10/10/19		Un premier projet a été rédigé à partir des mémoires de Claude Napoly. Deux rdv avec S Galfrascoli (janvier et avril 2019) : aucune trace du "Projet d'Investissement" ! Le projet a peut-être été géré par le Siège
70	27/09/18	HD3	rédiger un Cahier sur la construction des bâtiments 1230, 1603, 1604	GTT	31/03/19	101%		13/06/19	action annulée le 13-06-19 et remplacer par l'action 123
71	27/09/18	HD3	rédiger un Cahier sur la construction des bâtiments 1228, 1248, 1538 et 1420	GTT	31/03/19	101%		13/06/19	action annulée le 13-06-19 et remplacer par l'action 123
108	04/04/19	HD3	rechercher les coordonnées de l'architecte de la ZV (M. Bayard), et le contacter pour savoir s'il a conservé des archives	GTT	13/06/19		10/10/19		
109	04/04/19	HD3	contacter MM Biseau et Konrat pour savoir s'ils ont conservé des documents sur la construction de la ZV	PRR	13/06/19		10/10/19		
123	13/06/19	HD3	rédiger un Cahier sur l'évolution des moyens de R&D au CRB dans les années 1970-80 (1230, 1603, 1604, 1228, 1248, 1538 et 1420)	SRR	10/10/19				remplace les actions 70 et 71
69	27/09/18	HD4	faire des photos comparatives à nos vieilles cartes postales du Bouchet	JCB	30/11/18	20%	10/10/19		quelques photos ont déjà été faites, mais il faut poursuivre en hiver, au printemps et en été
110	04/04/19	HD4	rediffuser le Cahier sur les vieilles cartes postales aux membres de la Commission pour compléments	JCB	13/06/19	101%	x	29/04/19	diffusion par mail le 29-04-19
111	04/04/19	HD4	intégrer les commentaires des membres de la Commission dans le Cahier sur les cartes postales	JCB	13/06/19		10/10/19		aucune réponse à ce jour : les relancer
112	04/04/19	HD4	envoyer le cahier des cartes postales à Galfrascoli, Moreau, Lescop, ... pour compléments	JCB	30/06/19		10/10/19		
83	22/11/18	HD5	valider la 4 ^e BD de Philippe Lescop sur les bains douches	JCB	31/12/18	90%	30/06/19		découpage transmis par Philippe Lescop le 03-04-19 : ok de la Comm - PLP nous a envoyé un premier projet en NB le 20-05- projet de BD en couleur reçue
101	22/11/18	HD7	contacter JL Liégeart pour la création d'un Cahier sur le Polygone	JCB	31/12/18	15%	13/06/19		dde faite le 23-02 : il n'est pas très chaud, mais il va réfléchir en attente de sa réponse
119	13/06/19	HD7	contacter des anciens du Polygone pour la rédaction du Cahier sur le Polygone (Bourgine, Pérut, Prigent, Briquet, Vaudrand ...)	PRR	10/10/19				
30	13/02/17	HE2	rédiger un cahier sur l'IRCHA	JCB	31/03/17	80%			Envoi à M. Mavel le 30-05-18. Pb de santé de M. Mavel => envoi à Mme Prévost le 14-12-18, qui l'a complété ; puis à M Huriet le 26-01-19 : réponse négative le 08-04 : voir si on peut publier le Cahier en l'état ?
120	13/06/19	HE2	contacter Mme Quettier pour des compléments sur le Cahier relatif à l'IRCHA	PRR	10/10/19				
37	29/06/17	HE5	rédiger un cahier sur Isochem : contacter Patricia Gauthier (JCB) et Thierry Malfroot (PRR)	JCB	31/12/17		31/12/19		Suite à sa reprise par PMC, attendre la fin de la réorganisation pour contacter les personnes qui pourraient nous aider dans sa rédaction : report en 2019
104	31/01/19	HE6	prendre rendez-vous avec Alain Pasty pour discussion sur la création d'ERMME	JCB	28/02/19	101%	13/06/19	12/06/19	un interview d'Alain Pasty a été réalisé le 12 juin par JCB et PRR
121	13/06/19	HE6	suite à l'interview d'Alain Pasty, rédiger le Cahier sur la création d'ERMME	JCB	10/10/19				
55	26/04/18	HE7	Ecrire un Cahier sur EURENCO	PRR	31/12/18	101%	13/06/19	13/06/19	il n'existe aucun lien entre le CRB et EURENCO : Cahier à supprimer de nos projets de rédaction
102	22/11/18	HE8	rechercher un volontaire pour la rédaction d'un Cahier sur l'antenne de l'ONERA au Polygone	PRR	31/01/19	101%	13/06/19	13/06/19	PRR a contacté M. Masson, ancien de l'ONERA : il accepte de nous aider
122	13/06/19	HE8	contacter M. Masson, pour récupérer son projet de Cahier sur l'ONERA	PRR	10/10/19				M Masson s'est engagé sur la fin de l'été
113	04/04/19	HE9	compléter le Cahier sur les Entités du CRB, suite à la discussion lors de la réunion de la Commission du 04-04	SRR	13/06/19	90%	10/10/19		voir les remarques listées dans le CR de la réunion du 04-04
114	04/04/19	HE9	rechercher le nom de la sté essayée de Perelstein et Hereidia (demander à Béatrice Bigot ?)	PRR	13/06/19	101%		13/06/19	la Société s'appelait Golden
115	04/04/19	HE9	contacter Roger Thiard, pour savoir quand a été créée ExploTech sur le site du Bouchet	JCB	13/06/19	101%		13/05/19	création en 1984
125	13/06/19	HM2	compléter le Cahier sur les mémoires de Georges Maire, à partir de son livre "Escarbilles de bonheur"	JCB	10/10/19				

N°	date réunion	Réf Cahier	Action	Pilote	Date de réalisat. prévue	% avance ^{nt}	Date de reprévis.	Date réalisée	Observations
54	26/04/18	HM5	Contacteur Guy Ponvianne, pour savoir s'il accepterait de rédiger ses Mémoires du Bouchet	JCB	31/12/18	50%	10/10/19		une demande par mail a été faite le 20-08 : pas de réponse ; relance orale le jous de l'AG : il n'est pas chaud !!!
19	10/10/16	x	localiser les souterrains du CRB	JCB	31/12/16	90%	10/10/19		Le 1er : OK. Le 2ème semble partir à partir de la place Duquesne, vers l'IRCHA à vérifier auprès de Christian Moreau.
58	21/06/18	x	prendre rendez-vous avec Evelyne Grand pour aller visiter l'ancien musée du CRB	JCB	30/11/18	50%	10/10/19		rdv pris le 04-09 : l'entrée de l'ex musée est envahie d'encombrant et l'accès à l'exposition est donc dangereux : elle essaye de faire déblayer le local avant la fin de l'année : à recontacter fin décembre. Tjs pas possible en juin 2019
66	27/09/18	x	faire rédiger une convention "simplifiée" d'accès à la doc du CRB : 1 sujet, 2 visiteurs, 1 an	JCB	31/12/18	10%	31/12/19		suite de l'action n°2 : vu avec JCC le 04-09-2018. Aucune réponse à ce jour, malgré de nombreuses relances
84	22/11/18	x	créer un groupe de travail pour une future exposition temporaire, à réaliser à VLP	JCB	31/01/19		10/10/19		à prévoir pour une réalisation en 2021
116	04/04/19	x	créer un groupe de travail pour la rédaction d'un livre sur les 200 ans de la poudrerie (cf livre Tauzia sur les 350 ans de ESM)	JCB	13/06/19		10/10/19		à prévoir pour une réalisation en 2021
124	13/06/19	x	mettre sous forme de pdf, le document envoyé par Guy Pontvianne sur les mémoires de M. Lacape (directeur en 1934)	JCB	10/10/19				
126	13/06/19	x	demander à la mairie de VLP une armoire supplémentaire à la MDA, pour le stockage de nos archives	JCB	10/10/19				